ИЗМЕНЕНИЕ от 23.05.2017г.
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО «Клевер Инвест»
на объект: «Комплекс многоквартирных жилых домов в г. Тюмени по ул. Закалужской (2-3 этап) ГП-3»

№ раздела	Информация о Застройщике	
Раздел 9 изложить в следующей редакции	**Этапы и сроки реализации проекта**	**Начало строительства: II квартал 2017 года. Окончание строительства: IV квартал 2018г. Строительства производится в один этап.**
Раздел 17 изложить в следующей редакции:	**Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:**	**IV квартал 2018г.**

Генеральный директор ООО «Клевер Инвест» Марченков А.В.
23.05.2017г.
Опубликованы на сайте 26.05.2017г.